
Sommer 2026

Forberedelse og information

- Udkast til mulig fusionsaftale med Hornherred Vandforsyning udarbejdes og tilpasses lokalt.
- Forbrugerne informeres løbende via hjemmeside og nyhedsbreve.
- Dialog med Lejre Kommune og relevante samarbejdspartnere.
- Afklaring af om andre vandværker ønsker at indgå i projektet omkring den nye forsyningsledning mellem Kirke Hyllinge og Ejby.

Efterår 2026

Ekstraordinære generalforsamlinger i Ejby Strand Vandværk A.m.b.a.

Der planlægges **to ekstraordinære generalforsamlinger**:

1. Generalforsamling afholdes 3. september 2026 kl. 19:30

- Et punkt på dagsordenen:
 - 1. Godkendelse af mulig fusion med Hornsherred Vandforsyning A.m.b.a.**
 - Gennemgang af mulig fusionsaftale, økonomi og praktiske konsekvenser
 - Spørgsmål fra forbrugerne
 - Hornsherreds Vandforsyning deltager som observatører
 - Lejre kommune er inviteret

2. Generalforsamling afholdes 24. september 2026 kl. 19:30

- Et punkt på dagsordenen:
 - 1. Endelig godkendelse af fusion med Hornsherred Vandforsyning A.m.b.a. samt aflysning af selskabet Ejby Strand Vandværk A.m.b.a. i selskabsregistret**
- Fusionen sendes til endelig godkendelse hos myndigheder.

1. januar 2027

Fusionen træder i kraft

- Hornsherreds Vandforsyning A.m.b.a. og Ejby Strand Vandværk A.m.b.a. bliver ét samlet vandværk **med Hornsherred Vandforsyning A.m.b.a. som fortsættende selskab.**
- Én samlet bestyrelse, drift og administration.
- Forbrugernes økonomiske arrangement fortsætter automatisk.

Efter 1. januar 2027

Stabil drift og fremtidssikring

- Driften varetages af Hornsherred Vandforsyning
- Der arbejdes videre med:
 - grundvandsbeskyttelse og evt. fremtidig kildeplads/grundvandspark

Forår 2027

Etablering af ny forsyningsledning

- Arbejdet med den nye forsyningsledning fra Kirke Hyllinge til Ejby forventes igangsat.
- Forsyningen planlægges, så der er kontinuerlig vandforsyning under hele anlægsperioden.
- Eventuelle kortvarige afbrydelser varsles i god tid.

2027-2028

Vandværket på Hellesvej i Ejby tages ud af drift

- Vandværket på Hellesvej tages permanent ud af drift og borerer nedlukkes.
- Ejby forsynes herefter via den nye ledning fra Kirke Hyllinge.
- Nogle forbrugere kan opleve **en mindre ændring i smag**, men:
 - vandet overholder fortsat **alle danske kvalitetskrav**
 - vandkvaliteten overvåges og kontrolleres løbende